



OFÍCIO CONDOESTE N.º 0309/2023.

Colatina/ES, 01 de dezembro de 2023.

À FUNDAÇÃO RENOVA

REFERENTE: III ADITIVO DE PRAZO/PREÇO DA GERENCIADORA DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO DA CTR COLATINA. (PLEITO CDTRSA001).

Tendo em vista a prorrogação do prazo de implantação da CTR COLATINA, em 02 meses, e o gerenciamento de uma obra ser considerado de caráter contínuo (parecer jurídico anexo), solicito a utilização de recurso de reajuste do IPCA para atendimento a concessão de PRORROGAÇÃO DE PRAZO E VALOR DE R\$ 126.104,86 (cento e vinte e seis mil, cento e quatro reais e oitenta e seis centavos).

Atenciosamente,

JOÃO GUERINO BALESTRASSI

Presidente CONDOESTE

Prefeito de Colatina/ES

Praça Isidoro Binda, N.º 04, Bairro Vila Nova, Colatina/ES. CEP 29702 - 040.

Telefone: (27) 3711-2910. CNPJ N.º11.422.312/0001- 00.

E.mail: administrativo@condoeste.es.gov.br

Site: www.condoeste.es.gov.br